

			6	ಬೀಳಗಿ	263
	ಒಟ್ಟು	2077		ಒಟ್ಟು	2500
7) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ					
ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪಾಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಪಾಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಗದಗ	619	1	ಧಾರವಾಡ	2802
2	ರೋಣ	454	2	ಹಾವೇರಿ	1960
3	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	284	3	ಬೆಳಗಾವಿ	4211
4	ನರಗುಂದ	228	4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	825
5	ಮುಂಡರಗಿ	265	5	ವಿಜಾಪುರ	2077
			6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	2500
			7	ಗದಗ	1850
				ಒಟ್ಟು	16,225

430 (324) ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ (ಚಾಮರಾಜ) ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೋಗಾದಿ ವರೆಗಿನ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು),

ಆ) ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ,

ಇ) ಇದಕ್ಕೆ “ಯೋಜನಾ ಕಾಲಮಿತಿ” ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತೆ,

ಈ) ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರ್ಘಾನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 00 ಕಿ ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 0 00 ರಿಂದ 2 00 ರವರೆಗೆ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ

ರೂ 80 00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ 2004-05 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ ಸರಪಳಿ 2 00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2 50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು "5054-ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಯೋಜನೆ)" ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ 40 00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2 50 ರಿಂದ 5 00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ 400 00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸೇರಿದಂತೆ)

ಅ) ಸರಪಳಿ 0 00 ರಿಂದ 2 00 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸಲು ಜಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕೈ ರೂಪಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸರಪಳಿ 1 60 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ 10 76 ಮೀಟರ್ ನ ಮೂರು ಕಿಂಡಿಗಳ (ಸ್ಪಾನ್) ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸರಪಳಿ 0 89 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2 00 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಸರಪಳಿ 2 00 ರಿಂದ 2 50 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸಲು ಜಲ್ಲಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-6-2007ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

ಇ) ಹೌದು ಸರಪಳಿ 0 00 ರಿಂದ 2 00 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 2-9-2005 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸರಪಳಿ 2 00 ರಿಂದ 2 50 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 4 12 2006 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ಈ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ

431 (325) ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ (ಚಾಮರಾಜ) ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು),

ಆ) ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾವುದು,

ಇ) ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು),

ಈ) ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು 221 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 70 ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ 151 ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

ಆ) ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಇ) ಮೇಲಿನ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

ಈ) ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು